СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район

_____ С.Н.Филипская

«____»_____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального опорного центра муниципального образования Абинский район

_____ Г.Е.Гудкова

«____»_____2022 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования Абинский район на 2022 год

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
	1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Январь 2022	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., Отв. специалисты УОиМП МО, заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Туценко С.В.,
1.2.	Отчет о работе МОЦ за 2021 год	Публичный отчет о деятельности МОЦ	Январь 2022	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е.
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Январь 2022	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение 2022 года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н.,
1.5.	Обновление страницы МОЦ на	Информа-	В течение	Руководитель МОЦ

	сайте МБУ ДО «Дом детского творчества». Обработка, подготовка информации для наполнения сайта: подготовка пресс-, пострелизов, документации по направлениям деятельности МОЦ	ционное наполнение	2022 года	Гудкова Г.Е., заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Туценко С.В., Павлоградская С.А.,
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., отв. специалист УО МО, заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
1.7.	Участие в заседаниях и семинарах ЗОЦ	Участие	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е.
1.8.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., Отв. специалисты УОиМП МО, заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.,
1.9.	Проведение семинара «Взаимодействие МОЦ с организациями, реализующими программы дополнительного образования в территориальной зоне. Внедрение модели доступности ДОП для детей из сельской местности в Абинском районе. Выбор следующей темы модели доступности.		март	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., отв. специалисты УО МО, МОЦ заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
1.10.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., Отв. специалисты УОиМП МО, заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.,
1.11.	Подготовка отчета о внедрении Це-	Отчет по на-	До 10 де-	Специалист

	левой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	правлениям Целевой модели	кабря	УОиМП МО Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е.
1.12.	Подготовка к публичному отчету МОЦ за 2022 год и планирование деятельности на 2023 год	Публичный отчет МОЦ	декабрь	Руководитель, отв. специалисты МОЦ
1.13	Конференция МОЦ «Итоги внедрения целевой модели за год и определение основных направлений развития системы дополнительного образования в муниципальном образовании Абинский район»	Отчет по направлениям Целевой модели	до 15 декабря	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., отв. специалисты УОиМП МО, МОЦ заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В., руководители, методисты, педагоги организаций, реализующих дополнительное образование
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., Отв. специалисты УОиМП МО, заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В., Красикова Т.В.
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н. специалисты УОиМП МО
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по продолжению внедрения ПФДО в МО	Семинары Совещания	В течение года	Специалист УОиМП МО Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.,

				Красикова Т.В.
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	Февраль	Специалист УОиМП МО, руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Февраль март	Специалист УОиМП МО, руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Март-апрель	Специалист УОиМП МО, руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Внедрение ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Специалист УОиМП МО Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В., Красикова Т.В.
2.8.	Мониторинг организации НОКО и внедрения ПФДО	достижение показателей «дорожной карты»	Сроки «дорожной карты»	Специалист УОиМП МО Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В., Красикова Т.В.
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	Отчет	Декабрь	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е.
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ	Специалист УОиМП МО Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., методисты

				Павлоградская С.А., Туценко С.В., Красикова Т.В.
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Специалист УОиМП МО, методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства для участия на региональном этапе	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Специалист УОиМП МО, методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В., Красикова Т.В.
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ: заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года	Специалист УОиМП МО, методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.,
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение года	Отв. специалисты МОЦ: заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
3.7.	Конкурс образовательных практик по обновлению содержания и технологии дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями.	Банк лучших практик	январь - апрель	Отв. специалисты МОЦ: заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
3.8.	Участие в конкурсе по выявлению лучших управленческих практик в	Банк лучших практик	Октябрь	Отв. специалисты МОЦ:

	региональной системе дополнительного образования детей (для руководителей МОЦ)			заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
3.9.	Фестиваль воспитательных практик	Банк лучших практик	осенние каникулы	Заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
3.10.	Участие в конкурсе на лучшую социальную рекламу системы дополнительного образования Краснодарского края	Банк лучших практик	Ноябрь	Отв. специалисты МОЦ: заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и возможностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации				
4.1.	Организационно-методическое сопровождение внедрения в МО дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
4.1.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение года	Руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
4.2.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской	Разработка и внедрение моделей доступности ДОД в сельской мест-	В течение года	Отв. специалист УО МО, руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., заместитель директора по НМР

	местности в соответствии с «дорожной картой» МО	ности МО		Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
4.6.	Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинары	В течение	Отв. специалист УО МО, руководитель МОЦ Гудкова Г.Е., заместитель директора по НМР Толмачева Л.Н., методисты Павлоградская С.А., Туценко С.В.
5.				
6.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
5.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2021-2022 годов	Отв. специалисты МОЦ
5.4.	Методическое и техническое сопровождение внедрения в МО дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей «Точки роста».	Консультации	В течение 2021-2022 годов	Отв. специалисты МОЦ